

2.8.2016

Renovierung der Nordfassade

Sehr geehrte Mieter im Haus Breslauer Straße 44-46,

„Ihr“ Haus ist so groß, daß wir eine Fassadenrenovierung in Etappen zerlegen müssen. Nachdem wir 2008 die Südfassade gestrichen haben (Balkonbelagsarbeiten kamen hinzu), 2011 den Westgiebel, steht für den Spätsommer bzw. Herbst die Renovierung der Nordfassade an. Und auch diese Etappe müssen wir wieder unterteilen. Es wird in **drei Bauabschnitten** gearbeitet:

- 1. BA: Ecke Ostgiebel bis einschließlich Aufzugsturm 46
- 2. BA: Hauswand zwischen Aufzugsturm 46 und 45 inkl. Aufzugsturm 45
- 3. BA: Hauswand zwischen Aufzugsturm 45 und Ecke Westgiebel inklusive Aufzugsturm 44

Die Arbeiten sollen um den **29. August** herum mit dem Gerüstaufbau beginnen.

Wir werden im jeweiligen Bauabschnitt zunächst die Rolläden säubern; hierzu erhalten Sie ein separates Rundschreiben mit Termin, da es Ihrer Mithilfe bedarf. Dann folgen kleinere Putzreparaturen, und um die Fenster herum werden mit Silikon Risse und Undichtigkeiten beseitigt. Zu guter Letzt kommen die Malerarbeiten.

Pro Bauabschnitt rechnen wir mit einer Arbeitszeit von **2-3 Wochen**. Schlechtes Wetter, Krankheit und anderweitige Bedarfe können die Dauer der Maßnahme jedoch verlängern.

Wegen der unvermeidlichen kleinen Belästigungen durch Lärm und Dreck bitten wir Sie um Verständnis.

Mit freundlichem Gruß
Dr. Breit OHG

Sicherheitshinweis: Über das Gerüst können Einbrecher an die Fenster gelangen. Obwohl uns kein derartiger Einbruchsfall bekannt ist, raten wir Ihnen, vorsichtshalber die Fenster geschlossen zu halten. Unter Umständen müssen Sie Ihre Hausratversicherung über das Gerüst informieren (siehe Vertrag).